

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам)
 (протокол от 13.12.2018 № 8)
 (в редакции запроса на изменение от 29.06.2021 № Е4-46-2021/004)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Курская область)

1. Основные положения

| | | | | |
|---|--|--|--|------------|
| Наименование регионального проекта | Цифровая образовательная среда (Курская область) | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровая образовательная среда (Курская область) | Срок реализации проекта | 13.12.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Крутько О.А. | заместитель Губернатора Курской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Пархоменко Н.А. | Председатель комитета | | |
| Администратор регионального проекта | Уколов А.Ф. | Первый заместитель председателя комитета | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области" | |
| | | Подпрограмма (направление) | Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей" | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|---|--|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 20,1100 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,2600 | 36,1300 | 41,5300 | 41,5300 | - | - | - | |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 0,0000 | 01.01.2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - | - | |
| 2.2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 0,0000 | 01.01.2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | - | - | |
| 2.3. | Доля образовательных | ФП | Процент | 0,0000 | 01.01.202 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.3. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

5

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог | - | ЕД | 0,0000 | - | - | 12,0000 | 113,0000 | 148,0000 | 202,0000 | 232,0000 | 232,0000 | - | - | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного | Приобретение товаров, работ, услуг |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

6

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | | |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---------------------------|----------------|---|--|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | функционирование м федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| 1.1 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 29 884,78 | 233 301,70 | 79 358,58 | 88 383,06 | 48 440,35 | 0,00 | 479 368,47 |
| 1.1.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 29 884,78 | 233 301,70 | 79 358,58 | 88 383,06 | 48 440,35 | 0,00 | 479 368,46 |
| 1.1.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 29 375,42 | 228 829,46 | 77 948,82 | 86 830,98 | 47 546,81 | 0,00 | 470 531,49 |
| 1.1.1.1.1. | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i> | 0,00 | 0,00 | 68 940,25 | 79 105,36 | 43 723,38 | 0,00 | 191 769,00 |
| 1.1.1.1.1.4. | <i>местным бюджетам</i> | 0,00 | 219 139,73 | 68 940,25 | 79 105,36 | 43 723,38 | 0,00 | 410 908,73 |
| 1.1.1.2. | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i> | 509,36 | 223 611,97 | 70 350,01 | 80 657,45 | 44 616,92 | 0,00 | 419 745,70 |
| 1.1.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | |
| 2.1 | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | 12 688,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 739,17 | 0,00 | 33 427,53 |
| 2.1.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 12 688,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 739,17 | 0,00 | 33 427,53 |
| 2.1.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 12 434,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 324,39 | 0,00 | 32 758,98 |
| 2.1.1.1.1. | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 324,39 | 0,00 | 20 324,39 |
| 2.1.1.1. | <i>местным бюджетам</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 324,39 | 0,00 | 20 324,39 |

9

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|----------|--|---|------|------|------|-----------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.4. | | | | | | | | |
| 2.1.1.2. | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i> | 253,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 739,17 | 0,00 | 20 992,94 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Курская
область)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколов А.Ф. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Да | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации" | - | 01.05.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Уколов А.Ф. | Прочий тип документа Уведомление о доведенных | - | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды" | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | предельных объемах финансирования | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "В Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василенко И.В. | Отчет | - | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды" | - | 01.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколов А.Ф. | Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | - | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 113 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Отчет | - | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее - ЦОС)" | - | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Пархоменко Н.А. | Приказ комитета образования и науки Курской области | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, | - | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Долгушина С.В. | Прочий тип документа письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | определяемой федеральным оператором)" | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа письмо ведомственного проекта офиса национального проекта «Образование», приказ комитета образования и науки Курской области | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Долгушина С.В. | Прочий тип документа По форме, определяемой | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования» | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 01.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования» | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование" | - | 20.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа Товарные накладные | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 30.08.2021 | 20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования» | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования» | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее - | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 14 | Пархоменко Н.А. | Приказ комитета образования и науки Курской области | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | ЦОС)" | | | ьными точками отсутствует | | | | | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)" | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа Письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)" | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа письмо ведомственного проекта офиса национального проекта «Образование», приказ комитета образования и науки Курской области | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Долгушина С.В. | Прочий тип документа извещения о проведении | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | внедрения ЦОС" | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | закупок | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования» | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования» | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование" | - | 20.08.2022 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа товарные накладные | - | - |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования» | - | - |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 30.11.2022 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Долгушина С.В. | Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | ьными точками отсутствует | | «Образования» | | |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее - ЦОС)" | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Приказ комитета образования и науки Курской области | - | - |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)" | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области | - | - |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Сформирован, согласован и | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Долгушина С.В. | Прочий тип документа письмо ведомственного | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)" | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | проекта офиса национального проекта «Образование», приказ комитета образования и науки Курской области | | |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа извещения о проведении закупок | - | - |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования» | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 01.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования» | - | - |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование" | - | 20.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа товарные накладные | - | - |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Долгушина С.В. | Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | «Образования» | | |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 30.11.2023 | 20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В. | Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования» | - | - |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколов А.Ф. | Создание центра цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, | Да | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития | | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Отчет | - | |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | точками отсутствует | точками отсутствует | | | | |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году | - | - |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году | - | - |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | | справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году | | |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году | - | - |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году | - | - |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году | - | - |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб» 2. Концепция по | - | 31.01.2023 | 16 | 17 | Пархоменко Н.А. | Приказ комитета образования и науки Курской области | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---------------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | созданию и функционированию на территории Курской области центра цифрового образования детей «IT-куб», в том числе: месторасположение центра цифрового образования детей «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»; перечень образовательных направлений центра цифрового образования детей «IT-куб»" | | | | | | | | |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году | - | - |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | | справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году | | |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Сформирован проект зонирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Приказ комитета образования и науки Курской области | - | - |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году | - | - |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан центр цифрового образования детей «IT-куб»)" | - | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 22 | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области/ локальный акт организации, на базе которой создан центр цифрового образования детей «IT-куб» | - | - |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания центра цифрового образования" | - | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа документы о повышении квалификации педагогических работников | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | детей «IT-куб» (по программам из реестра федерального оператора)" | | | точками отсутствует | точками отсутствует | | | | |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность центра цифрового образования детей «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)" | - | 25.08.2023 | 22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | - | - |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования детей «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России" | - | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | - | - |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Начало работы центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 2.1.21 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году | - | - |
| 2.1.22 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 01.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.1.23 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году | - | - |
| 2.1.24 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центров цифрового образования детей «IT-куб» | - | - |
| 2.1.25 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центров цифрового образования детей «IT-куб» | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | точками отсутствует | точками отсутствует | | | | |
| 2.1.26 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центров цифрового образования детей «IT-куб» | - | - |
| 2.1.27 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центров цифрового образования детей «IT-куб» | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Курская
область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | |
| город Щигры | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | - |
| Щигровский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | - |
| Черемисиновский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | - |
| Хомутовский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | - |
| Фатежский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | - |
| Суджанский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | - |
| Солнцевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | - |
| Советский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | - |
| Рыльский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | - |
| Поныровский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | - |
| Октябрьский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | - |
| Обоянский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | - |

| Муниципальное образование | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| Советский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Солнцевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Фатежский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Хомутовский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Черемисиновский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Щигровский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Рыльский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Курчатовский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Курский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Кореневский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| город Курск | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| город Железногорск | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| город Курчатов | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| город Льгов | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Тимский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Беловский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |

| Муниципальное образование | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| Большесолдатский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| город Щигры | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Горшеченский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Дмитриевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Железнодорожный муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Золотухинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Касторенский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Коньшевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Глушковский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | - |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | | | | | | | | | | | |
| Мантуровский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Медвенский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Обоянский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Октябрьский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Поныровский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |

| Муниципальное образование | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| Пристенский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Суджанский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Советский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Солнцевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Фатежский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Хомутовский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Черемисиновский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Льговский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Рыльский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Курчатовский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Горшеченский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Кореневский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| город Курск | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| город Железногорск | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| город Курчатов | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| город Льгов | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |

| Муниципальное образование | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| Тимский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Беловский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Курский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Большесолдатский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Щигровский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Дмитриевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Железногорский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Золотухинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Касторенский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Коньшевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| Глушковский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |
| город Щигры | 0,00 | 01.01.2021 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - |

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | |
| <i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i> | Единица | 0 | | - | 12,00 | 113,00 | 148,00 | 202,00 | 232,00 | 232,00 | - | - |
| <i>Всего по муниципальным образованиям</i> | Единица | 0 | | - | 11,00 | 109,00 | 135,00 | 190,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Курский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | - | - |
| <i>Льговский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - |
| <i>Мантуровский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - |
| <i>Медвенский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |

| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---|
|---------------------------|-------------------|------------------|---|

| | (по ОКЕИ) | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|---|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|---------------------|---------------------|
| <i>Обоянский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | - | - |
| <i>Октябрьский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | - | - |
| <i>Поныровский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - |
| <i>Курчатовский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | - | - |
| <i>Пристенский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - |
| <i>Советский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - |
| <i>Солнцевский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - |
| <i>Суджанский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - |
| <i>Тимский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - |
| <i>Фатежский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - |
| <i>Хомутовский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|---|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---|

| | (по ОКЕИ) | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|---|-----------|----------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|
| <i>Рыльский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | - | - |
| <i>Черемисиновский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - |
| <i>Щигровский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - |
| <i>Коньшевский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - |
| <i>Беловский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - |
| <i>Большесолдатский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - |
| <i>Глушковский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 12,00 | - | - |
| <i>город Железногорск</i> | Единица | 0 | | - | 2,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | - | - |
| <i>город Курск</i> | Единица | 0 | | - | 5,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | - |
| <i>Кореневский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | - | - |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|---|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---|

| | (по ОКЕИ) | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|---|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>город Курчатов</i> | Единица | 0 | | - | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - |
| <i>город Щигры</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - |
| <i>Горшеченский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | - | - |
| <i>Дмитриевский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - |
| <i>Железнодорожный муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | - | - |
| <i>Золотухинский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - |
| <i>Касторенский муниципальный район</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - |
| <i>город Льгов</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - |
| Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | |
| Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | | | | | | | | | | | |
| <i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в</i> | Единица | 0 | | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | - | - |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|---|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---|

| | (по ОКЕИ) | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|--|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>соответствии с паспортом регионального проекта)</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Всего по муниципальным образованиям</i> | Единица | 0 | | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>город Курск</i> | Единица | 0 | | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - |
| <i>город Железнодорожск</i> | Единица | 0 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | - |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Пархоменко Н. А. | Председатель комитета | Чуркин А. В. | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Уколов А. Ф. | Первый заместитель председателя комитета | Пархоменко Н. А. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Васильева Р. Ш. | Начальник управления проектами | Уколов А. Ф. | 10 |
| 4 | Участник проекта | Евдокимов Е. А. | ведущий экономист управления проектами | Уколов А. Ф. | 10 |
| 5 | Участник проекта | Жиляева Л. Г. | Заместитель начальника управления комплексного анализа, проектно-программной и инновационной деятельности и аттестации педагогических кадров комитета образования и науки Курской области | Уколов А. Ф. | 10 |
| 6 | Участник проекта | Калитиевская Н. Г. | Начальник управления экономики и финансирования | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 7 | Участник проекта | Козловская Л. В. | Заместитель начальника управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 8 | Участник проекта | Лисицын А. Д. | ведущий программист управления проектами | Уколов А. Ф. | 10 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|---|------------------|----|
| 9 | Участник проекта | Тулиёва О. Л. | Начальник отдела | Уколов А. Ф. | 20 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 10 | Участник проекта | Харсеева О. В. | Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 11 | Участник | Сахневич И. В. | Ректор | Пархоменко Н. А. | 10 |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Уколов А. Ф. | Первый заместитель председателя комитета | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Апенина С. А. | Директор ОКУ "Информационно-аналитический центр" Курской области | Уколов А. Ф. | 20 |
| 14 | Участник регионального проекта | Василенко И. В. | Начальник отдела дошкольного и общего образования | Уколов А. Ф. | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Скоморохова Н. И. | Начальник отдела | Харсеева О. В. | 10 |
| 16 | Участник регионального проекта | Долгушина С. В. | Начальник отдела | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 17 | Участник регионального проекта | Сахневич И. В. | Ректор | Пархоменко Н. А. | 10 |
| Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | | | | |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Уколов А. Ф. | Первый заместитель председателя комитета | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта | Тулиёва О. Л. | Начальник отдела | Уколов А. Ф. | 20 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|--|------------------|----|
| 20 | Участник регионального проекта | Лисицын А. Д. | ведущий программист управления проектами | Уколов А. Ф. | 10 |
| 21 | Участник регионального проекта | Сахневич И. В. | Ректор | Пархоменко Н. А. | 10 |